

## Igrejas da Comunidade Metropolitana

# Moderator Comitê de Indicação Plano de Trabalho

Item	Prazo
Reuniões iniciais da equipe para estabelecer o convênio de trabalho e o plano de trabalho com a linha do tempo	Julho 22 – meados de agosto, 2018
Desenvolver pesquisa para coletar informações de entrada do MCC	meados de agosto– agosto 30, 2018
Distribuir pesquisa e dar tempo para conclusão	Setembro 16 – Outubro 6, 2018
Analisar os resultados da pesquisa e preparar a chamada para indicações	Outubro 7 – Novembro 7, 2018
Divulgar e comunicar o processo de indicações	Novembro 14 – 29, 2018
O processo de indicação está aberto	Novembro 29 – Janeiro 30, 2019
Avaliação de nomeados para desenvolver lista para entrevistas em profundidade	Janeiro 31 – fevereiro 15, 2019
Entrevista de nomeados	Fevereiro 15 – março 3, 2019
Informar o Conselho Diretor da Lista de Candidatos	Março 15, 2019
Anúncio de Slate de Candidatos ao MCC por o Conselho de Administração	Março 22 – 30, 2019
Fornecer oportunidades para os candidatos se comunicarem com a MCC	Abril 1 – final de junho, 2019
Eleição nosso próximo moderador!!	Julho 2, 2019