

# Igrejas da Comunidade Metropolitana

## Moderator Comite de Indicação Plano de Trabalho

Item	Prazo
Reuniões iniciais da equipe para estabelecer o convênio de trabalho e o plano de trabalho com a linha do tempo	Julho 22 - meados de Agosto, 2018
Desenvolver pesquisa para coletar informações de entrada do MCC	meados de Agosto- Agosto 30, 2018
Distribuir pesquisa e dar tempo para conclusão	Setembro 16 - Outubro 6, 2018
Analisar os resultados da pesquisa e preparar a chamada para indicações	Outubro 7 - Novembro 7, 2018
Divulgar e comunicar o processo de indicações	Novembro 14 - 29, 2018
O processo de indicação está aberto	Novembro 29 - Janeiro 30, 2019
Avaliação de nomeados para desenvolver lista para entrevistas em profundidade	Janeiro 31 - Fevereiro 5, 2019
Entrevista de nomeados	Fevereiro 7-20, 2019
Informar o Conselho Diretor da Lista de Candidatos	Março 1, 2019
Anúncio de Slate de Candidatos ao MCC por o Conselho de Administração	Março 22 - 30, 2019
Fornecer oportunidades para os candidatos se comunicarem com a MCC	Abril 1 - final de Junho, 2019
Eleição do nosso próximo moderador!!	Julho 2, 2019